

Van: [REDACTED]

Verzonden: 25-03-2020 18:37

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Re: communicatieschema projecten [REDACTED]

Hoi [REDACTED] en [REDACTED]

Dank voor je reactie!

Ik zal dit document inderdaad actualiseren.

De planning heb ik wat aangescherpt. Vanaf Q3 '20 is een maandplanning te gedetailleerd, zeker met de Coronacrisis erbij.

Projectopdrachten, - plannen, college - en raadsvoorstellen heb ik - voor zover deze er nog niet in stonden - aangevuld.

Ik hoop dat we hier goed mee kunnen werken!

met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior projectleider | Afdeling Ruimte | Gemeente Zuidplas

T [REDACTED]
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk a/d IJssel

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 18:01
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: communicatieschema projecten [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

De aanvullingen van [REDACTED] en mij zijn:

- De volledigheid en het bijhouden van het document ligt bij de projectleider.

Indien er wijzigingen zijn die een effect hebben op communicatie, graag direct doorgeven aan [REDACTED] en [REDACTED].

- Een planning per kwartaal is ruim. Daar waar het kan, per maand of week benoemen. Geef tijdig deadlines aan, zodat we e.e.a. in kunnen plannen en er bijvoorbeeld voldoende ruimte overblijft voor een goede afstemming.
- Graag hieraan ook de planning voor projectplannen, projectopdrachten, collegevoorstellen en raadsinformatienota's toevoegen.

Groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 20:02
Aan: [REDACTED]
[REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: communicatieschema projecten [REDACTED]

Hoi [REDACTED] en [REDACTED]

N.a.v. overleg vanmorgen met [REDACTED] heb ik een schema gemaakt van hetgeen ik verwacht de komende tijd aan communicatie van jullie. Het is een eerste concept. Ik ben vast het eea vergeten, dus vul gerust aan!

met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Senior projectleider | Afdeling Ruimte | Gemeente Zuidplas

T [REDACTED] | [REDACTED]
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk a/d IJssel

Schema communicatie projecten

projectnaam	datum	(communicatie)mijlpalen
Zelling Onderneming	medio april	
	Q3	start verkoop
	Q4	omgevingsvergunning verleend
	Q2 2021	start bouw woningen
50er jarenbuurt	Apr-20	vaststellen sociaal statuut MW
	Q4 20	raadsbesluit investeringskrediet en NvU / anterieure ovk MW
't Ambacht	Q4 20	start bouw accommodaties
	Q2 21	

	Q3 21	oplevering sportpark t Ambacht
't Lage (incl Scoutinglocatie)	Jun-20	
	Jul-20	overeenstemming met Mozaïek Wonen en met Vink Projectontwikkeling
	Jul-20	
	Q4 20	vaststelling BP
	Q1 21	start verkoop woningen en onherroepelijk BP
	Q3 21	
	Q4 21	start bouw woningen
Sjaloomlocatie	Feb-20	verkoop en start bestemmingsplanprocedure
	Q3 20	vaststelling BP en onherroepelijk BP - start verkoop kavels
Swanladriehoek en Van 't Verlaat	Mar-20	akkoord businesscase Zevenster
	Aug-20	overeenkomsten stakeholders

	ná overeen- komsten; "uitvoering"	volgens projectplan; nader te detailleren
Ambonwijk	Jun-20	collegevoorstel projectopdracht en pva
		volgens projectopdracht; nader te detailleren

andere communicatie			
life gaan van aangepaste website Synchron	inhoudelijke afstemming en check	sluit dit aan op website gemeente?	
deze mijlpaal koppelen aan voortgang bodemsanering / damwand	inhoudelijke bullets; afstemming met Synchron	uitwerken in persbericht; advies over andere communicatie (ivm Corona); info verwerken in kwartaaloverzicht projecten voor raad	input en quote ophalen Jan H
verkoopbijeenkomst (door Synchron); werkzaamheden in volle uitvoering	input afhankelijk van gekozen communicatie; afstemming met Synchron	voorstel communicatie en dit uitwerken obv input; info verwerken in kwartaaloverzicht projecten voor raad	evt input en quote ophalen Jan H
	input afhankelijk van gekozen communicatie; afstemming met Synchron	voorstel communicatie en dit uitwerken obv input; info verwerken in kwartaaloverzicht projecten voor raad	evt input en quote ophalen Jan H
BW voorstel /	afstemmen met inhoud	persbericht opstellen en afstemmen met MW en versturen op basis van input; communicatieplan afstemmen met MW	
	check persbericht	persbericht opstellen en versturen op basis van raadsbesluit	
	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H
aanleg velden / voorbelasting gereed	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H

	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H
buurt informeren over aangepast plan 't Lage en BP procedure; nieuwsbrief ook aan raad sturen (communicatie)	afstemming met RO	ivm Corona dit nog uitwerken, hoe? en wat is haalbaar?	evt input en quote ophalen Jan H
evt raadsinformatienota	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H
start zienswijzeprocedure / concept BP in college		persbericht opstellen en versturen op basis van input	
raadsbesluit			
	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H
start bouwrijp maken (of zoveel eerder als mogelijk, afhankelijk van gebruik voetbal)			
	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H
ontwikkelaar informeert buurt met kavelpaspoort, participatiebrief icm nieuwsbrief gemeente (zie bij t Lage); nieuwsbrief ook naar raad (communicatie)	kavelpaspoort en persbericht is al gecorrigeerd; correctie nieuwsbrief	persbericht is opgesteld; [redacted] verstuurt; nieuwsbrief iam ontwikkelaar; versturen nieuwsbrief	quote ophalen Jan H
	bullets / input	persbericht opstellen en versturen op basis van input	evt input en quote ophalen Jan H
start onderhandelingen overeenkomsten stakeholders; projectopdracht in college	zie o.a. mail 24/3 voor input; [redacted] verspreidt per mail naar stakeholders	proces-communiq�� opstellen	
vaststellen projectplan		hieraan voorafgaand voorbereiden communicatieplan mbt diverse stakeholders	

		zie communicatieplan en volgens projectplan	
raadsinformatienota	communicatie uit te werken met interne adviseurs en procesadviseur Ambonwijk		