

Van: [REDACTED]

Verzonden: 24-03-2020 20:01

Aan: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

CC: [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: communicatieschema projecten [REDACTED]

Hoi [REDACTED] en [REDACTED]

N.a.v. overleg vanmorgen met [REDACTED] heb ik een schema gemaakt van hetgeen ik verwacht de komende tijd aan communicatie van jullie. Het is een eerste concept. Ik ben vast het eea vergeten, dus vul gerust aan!

met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Senior projectleider | Afdeling Ruimte | Gemeente Zuidplas

T [REDACTED] | [REDACTED]  
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk a/d IJssel

Schema communicatie projecten

| projectnaam                | datum       | (communicatie)mijlpalen                                     |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zelling Onderneming</b> | medio april |                                                             |
|                            | Q3          | start verkoop                                               |
|                            | Q4          | omgevingsvergunning verleend                                |
|                            | Q2 2021     | start bouw woningen                                         |
|                            |             |                                                             |
| <b>50er jarenbuurt</b>     | Q2 20       | vaststellen sociaal statuut MW                              |
|                            | Q4 20       | raadsbesluit investeringskrediet en NvU / anterieure ovk MW |
|                            |             |                                                             |

|                                |        |                                                                   |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 't Ambacht                     | Q4 20  | start bouw accommodaties                                          |
|                                | Q2 21  |                                                                   |
|                                | Q3 21  | oplevering sportpark t Ambacht                                    |
|                                |        |                                                                   |
| 't Lage (incl Scoutinglocatie) | Jun-20 |                                                                   |
|                                | Jul-20 | overeenstemming met Mozaïek Wonen en met Vink Projectontwikkeling |
|                                | Jul-20 |                                                                   |
|                                | Q4 20  | vaststelling BP                                                   |
|                                | Q1 21  | start verkoop woningen en onherroepelijk BP                       |
|                                | Q3 21  |                                                                   |
|                                | Q4 21  | start bouw woningen                                               |
|                                |        |                                                                   |
| Sjaloomlocatie                 | Q1 20  | verkoop en start bestemmingsplanprocedure                         |

|                                             |                        |                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                             | Q3 20                  | vaststelling BP en onherroepelijk<br>BP - start verkoop kavels |
|                                             |                        |                                                                |
| <b>Swanladriehoek en Van 't<br/>Verlaat</b> | Q1 20                  | akkoord businesscase Zevenster                                 |
|                                             | Q2 20                  | overeenkomsten stakeholders                                    |
|                                             | ná overeen-<br>komsten | volgens projectplan                                            |
|                                             |                        |                                                                |

| andere communicatie                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| life gaan van aangepaste website Synchron                             | inhoudelijke afstemming en check                                                                  | sluit dit aan op website gemeente?                                                                                              |                                  |
| deze mijlpaal koppelen aan voortgang bodemsanering / damwand          | inhoudelijke bullets; afstemming met Synchron                                                     | uitwerken in persbericht; advies over andere communicatie (ivm Corona); info verwerken in kwartaaloverzicht projecten voor raad | input en quote ophalen Jan H     |
| verkoopbijeenkomst (door Synchron); werkzaamheden in volle uitvoering | input afhankelijk van gekozen communicatie; afstemming met Synchron                               | voorstel communicatie en dit uitwerken obv input; info verwerken in kwartaaloverzicht projecten voor raad                       | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                                       | input afhankelijk van gekozen communicatie; afstemming met Synchron                               | voorstel communicatie en dit uitwerken obv input; info verwerken in kwartaaloverzicht projecten voor raad                       | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                  |
|                                                                       | afstemmen met  | persbericht opstellen en afstemmen met MW en versturen op basis van input; communicatieplan afstemmen met MW                    |                                  |
|                                                                       | check persbericht                                                                                 | persbericht opstellen en versturen op basis van raadsbesluit                                                                    |                                  |
|                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                  |

|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                | bullets / input                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               | evt input en quote ophalen Jan H |
| aanleg velden / voorbelasting gereed                                                           | bullets / input                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                                                                | bullets / input                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                     |                                  |
| buurt informeren over aangepast plan 't Lage en BP procedure;                                  | afstemming met RO                                                      | ivm Corona dit nog uitwerken, hoe? en wat is haalbaar?                                              | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                                                                | bullets / input                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               | evt input en quote ophalen Jan H |
| start zienswijzeprocedure / concept BP in college                                              |                                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               |                                  |
|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                | bullets / input                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               | evt input en quote ophalen Jan H |
| start bouwrijp maken (of zoveel eerder als mogelijk, afhankelijk van gebruik voetbal)          |                                                                        |                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                | bullets / input                                                        | persbericht opstellen en versturen op basis van input                                               | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                     |                                  |
| ontwikkelaar informeert buurt met kavelpaspoort, participatiebrief en nieuwsbrief iam gemeente | kavelpaspoort en persbericht is al gecorrigeerd; correctie nieuwsbrief | persbericht is opgesteld; [redacted] verstuurt; nieuwsbrief iam ontwikkelaar; versturen nieuwsbrief | quote ophalen Jan H              |

|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                    | bullets / input                                                                                                                             | persbericht opstellen en versturen op basis van input                      | evt input en quote ophalen Jan H |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                            |                                  |
| start onderhandelingen overeenkomsten stakeholders | zie o.a. mail 24/3 voor input; <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> verspreidt per mail naar stakeholders | proces-communiqué opstellen                                                |                                  |
| vaststellen projectplan                            |                                                                                                                                             | hieraan voorafgaand voorbereiden communicatieplan mbt diverse stakeholders |                                  |
|                                                    |                                                                                                                                             | zie communicatieplan en volgens projectplan                                |                                  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                            |                                  |