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Verzonden: 06-11-2020 14:12 

Aan: ————- (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: 03-11-2020 Concept verslag Externe projectgroep 50-er Jarenbuurt 

Allen, 

Bijgaande het verslag met actiepunten van 3 november en opmerkingen graag naar mij mailen. 

Met vriendelijke groet, 

Projectmedewerker Gebiedsregie 

gemeente 

Zuidplas 

T 0180-330300 

° N v z ii (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

_GoBackLocatie Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel 

  

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel 

Even loskomen van de dagelijkse, stedelijke hectiek? 

Surf dan naar www.beleefzuidplas.nl 
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verslag 

  

U 

gemeente 

  

      Zuidplas Externe Projectgroep   

50ér jarenbuurt 

  
Datum overleg Dinsdag 3 

Aanwezig [ e 

en 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Mededelingen 

Geen 

Procesafspraken/ plannen bouwproces overleg 

B en I pakken dit samen op en plannen een overleg. Actie EN «n E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Riolering 

Er is besproken dat hoofdriolering blift liggen tijdens het proces. Er moeten nog afspraken gemaakt worden in 

bouwoverleg om extra voorzieningen te treffen. 

Financiën 

heeft input nodig betreffende de afspraken die er gemaakt zijn om overeenkomst op te stellen. 

Actie overleg inplannen met ü_.en M (deze of vignde week). 

heeft B al op de hoogte gebracht van de afspraken rondom planning en betaling van de sanering. 

De ontwikkelaar zal de sanering uitvoeren tijdens het slopen. De Gemeente geeft de planning aan hierover 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(wie, wat en wanneer). 

Vallen de randstraten ook binnen het plan? N zal hier naar kijken en meer duidelijkheid over geven. Actie (geanonimiseerd)

Stedenbouwkundig 

Vanuit verkeer moet optimalisatie nog toegevoegd worden aan plan en ook de inrichting moet nog aangepast 

worden. 

Het hele plan wordt nu nog verder uitgewerkt door B en M 

geeft aan dat de raad had nog een twijfel had over de parkeerplekken. Er is binnen het plan genoeg 

ruimte gereserveerd voor de parkeerplekken en groen. 

j geeft aan dat er gestart is met het beeldkwaliteitplan, matenplan en flora- en faunaplan. 

Binnen het flora- en fauna plan komt een beheersplan t.a.v. de beesten. 

B wil graag dit onderzoek met de resultaten en het aanvullende vleermuizen onderzoek hebben actie B 

Extern bureau Kubiek is ingeschakeld voor onderzoeken. 
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Wuttk 

° _ Website van de 50-er jaren wijk is in de lucht. Er hebben inmiddels aantal gesprekken plaats gevonden 

met 

bewoners die vragen hadden over sociaal plan. 

° Q team wordt aan gemaakt. Offerte hiervoor is geaccordeerd en wordt teruggestuurd. 

e _ Onderwerp Duurzaamheid wordt vanmiddag besproken n een overleg. 

«  Opmerking B verkeer moet meekijken en een voorstel doen naar de aansluitingen en eventuele 

aanpassingen van de kruisingen die er nog moeten komen. 

(geanonimiseerd)

Actie E overleg inplannen: E N N N « N ov e verkeer. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Acties 

nr | Naam Actie/Toelichting datum datum 

gereed 

: | Oppakken bouwproces en procesafspraken 

2 | Overleg inplannen afspraken overeenkomst 

3 | Randstraten in planning bekijken 

4 m Onderzoeken en resultaten naar N sturen 

vleermuizen en fora en fauna 

5 | Overleg inplannen verkeer. 
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