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Beste B en anderen,
Bijgaand de bijgewerkte aktielijst van de vergadering van gisteren.
Volgende vergadering staat gepland op 20 mei
esjij intern door aan N N en anderen?
Groeten,B



Voortgangsoverleg Gemeente Zuidplas  Mozaiek Wonen
Actie en afsprakenlijst

Project : Herontwikkeling 50-er jaren wijk te Moordrecht
Overleg volg nr. : 04
Vergaderdatum : 22 april 2020
Plaats : Online via Zoom
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01 | Mededelingen  eaa de projectieider en de
ambtelijke afdelingen ondersteunen voor dit
project.

e JvdK schuift namens moza ek wonen aan voor
de afspraken over communicatie
 

02 |Procesafspraken e  Een communicatie overleg wordt apart ingepland
met de communicatiemedewerkers van
gemeente en Moza ek Wone
Er wordt een nieuwe datum gepland door N
vooralsnog lijkt dat 4 mei te worden
Nieuwsbrief voor omwonenden is beoordeeld
door gemeente, opmerkingen zijn per mail retour
gestuurd. Wijpast e.e.a. aan en legt de
gewijzigde nieuwsbrief voor aan gemeente

22 apr 30 apr

 

 

03 | Parkeren Het nieuwe schetsvoorstel van is beoordeeld en
hierover is consensus. Belangrijk punt van aandacht
is ook de overgang van publieke naar private ruimte.
Voortuinen zijn kwetsbaar voor een goede uitstraling
in het straatbeeld. Er zijn een aantal voorbeelden
benoemd, afgesproken wordt dat we in het
beeldkwaliteitsplan een aantal referenties opnemen
zodat de architect daar later bij aan kan sluiten.

22 apr

 

Parkeernotitie is ingevoegd in NvU, concept tekst
wordt met projectteamleden gedeeld. In de tekst
wordt nu   n parkeeronderzoek aangehaald, terwijl
er twee zijn uitgevoerd en gebruikt in de motivatie
voor de parkeeroplossing. Nazien hoe dat in de NvU
terecht moet komen.

22 apr 7 mei

  

04 | Riolering   O (beheerder) en
hebben hier naar gekeken. jheeft in de
vergadering gerapporteerd dat de verlegging van het
stamriool in de Kon.Nduur is en
technisch erg ingewikkeld. Deze conclusie en de
argumenten daarvoor zijn nog niet bij iedereen
overtuigend. Het betekend ook dat 6 woningen
moeten komen te vervallen vanwege opschuiven van

 22 apr  20 mei   
 



 

bouwblokken. Daamaast bestaat een re el schade
risico tijdens sloop en bouw/ stelt voor nog eens
een specialistisch bureau hier een schetsplan voor te
laten maken en de kosten globaal in beeld te
brengen. Dit voorstel kan dan integraal door allen
beoordeeld worden om definitieve conclusies te
trekken.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 [Planning-Nota | Gemeente zorgt voor bijgewerkte planningen eerste | 22apr [7mei N|
van concept nota van uitgangspunten.
Uitgangspunten _ |N stuurt de  oude NvU rond zodat dit functioneert

als werkdocument (per paragraaf bijhouden wat is
bijgewerkt / afgehandeld).

06 | Bestemmingsplan | Plan van aanpakvoor de BP procedureis doorl | 22apr |7mei | Allenen speling gezien | opgesteldi.s.m. en verspreidop 21 apr.de lange Opmerkingen hierovernaar'p zodat e.e.a.
doorlooptijd verwerkt kan worden en de offerte kan worden

afgerond
07 | Financi n  Gemeente heeft intern overleg gepland over 25mrt [20mei N|

verwachte kosten en financi le consequenties. Dat
moet onderling aansluiten op het te nemen
investeringsbesluit van B Doorrekening wordt aan

voorgelegd en toegelicht.
deelt mee dat het investeringsbesluit deze week

ter besluitvorming aan de directie is voorgelegd.
08 | Communicatie  Concept communicatie- en participatieplan is

doorgestuurd. Moet nog beoordeeld worden /
gezamenlijk actualiseren. Er wordt een nieuwe
afspraak gepland zie punt 02

Besluitenlijst
Nr. | Onderwerp Toelichting datum [datum J Actie

(agenda) overleg | gereed
T | Mededelingen *  Alleen de procesafspraken, acties en escalaties

zullen genoteerd worden.
2 | Proces * _ In het reguliere voortgangsoverleg, zullen alleen

die projectieden aanschuiven die
noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.

  Erzullen op specifieke onderwerpen Bila's
worden ingepland. De beslispunten zullen
terugkomen in het voortgangsoverleg.

 Twee keer per jaar zal er voor dit project een
bestuurlijk stuurgroep overleg worden ingepland
met de bestuurders van de corporatie en de
gemeente.

4 De gemeente zalintern bespreken ofenin welke | 29jan | 19fb N|
vorm een ambtelijke stuurgroep mogelijk is. Voor
eventuele discussiepunten die op projectniveau
vastlopen.

Op 26 febr is afgesproken dat indien deze situatie
zich voordoet de juiste personen worden betrokken,
dit is afhankelijk van het thema/ discussiepunt.
 

        
 

Opsteller aktielijst:N
Online,

Bijlage:

22 april 2020


