

Van: [redacted]

Verzonden: 14-08-2020 16:21

Aan: [redacted]

Onderwerp: verslag voortgangsoverleg

Beste mensen,

Met dank aan [redacted] - en met excuses dat ik het zo lang heb laten liggen – stuur ik jullie het verslag van ons laatste voortgangsoverleg van 15 juli over de 50er jarenwijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Senior Projectleider afdeling Ruimte



gemeente
Zuidplas

T [redacted] | www.zuidplas.nl

Locatie Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

[Disclaimer:](#)

Aan de inhoud van deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.

Even loskomen van de dagelijkse, stedelijke hectiek?

Surf dan naar www.beleefzuidplas.nl

Beleef Zuidplas

Watertuin van de Zuidelijke Randstad






www.beleefzuidplas.nl

Voortgangsoverleg Gemeente Zuidplas – Mozaiek Wonen

Actie en afsprakenlijst



Project : Herontwikkeling 50-er jaren wijk te Moordrecht
 Overleg volg nr. : 07
 Vergaderdatum : 15 juli 2020
 Plaats : Online via Zoom

Aanwezig :  Gem. Zuidplas
 :  Gem. Zuidplas
 :  Gem. Zuidplas
 :  BDP
 :  Mozaiek Wonen









Afwezig :  Gem. Zuidplas
 :  Mozaiek Wonen
 :  Gem. Zuidplas
 :  Gem. Zuidplas
 :  Gem. Zuidplas
 :  Gem. Zuidplas








Nr.	Onderwerp (agenda)	Toelichting	datum overleg	datum gereed	Actie
01	Mededelingen	 wordt de nieuwe projectmanager bij Mozaiek Wonen en hij zal het project de 50'er jarenbuurt op zich nemen.	15 juli	- 15 juli	 
02	Procesafspraken	Het aangepaste (concept) communicatieplan is deze week aan NvD en JvdK verzonden. Komt volgende keer op de agenda.	17 juni	15 juli	
03	Riolering	Er is een besluit genomen dat de verlegging niet doorgaat, omdat de baten niet opwegen tegen de kosten. Dit wordt meegenomen in het stebo ontwerp.	15 juli		
04	Financiën	 gaat kaart materiaal leveren aan de gemeente Zuidplas, zodat de demarcatie scherp gemaakt kan worden met betrekking tot de parkeercoffers en het overige gedeelte van de openbare ruimte.  zal met  contact opnemen welke implicaties dit heeft.	15 juli	10 aug.	
05	Stedenbouwkundig	Er komt een inloopbijeenkomst en een klankbordgroepoverleg waarbij er een presentatie komt voor de buurt met de beoogde fasering en de planning (naar bestemmingsplan en verder). Voor deze bijeenkomst moeten er plaatjes en plattegronden komen. De volgende zaken zouden daarvoor geleverd kunnen worden: - Stedenbouwkundigplan/ volumestudie - Maquette/ Sketchup - Een evaluatieformulier voor de bewoners zodat zij kunnen aangeven wat zij willen oid.  en  gaan in overleg met betrekking tot het stebo plan en wat er gepresenteerd kan worden bij de bijeenkomst.	15 juli 15 juli	23 aug 10 aug	 
06	Vakanties	 5/9 – 19/9			

			16/7 – 10/8 30/7 – 5/8 en 19/8 – 24/8 10/8 – 1/9 3/8 – 6/8 27/7-17/8			

Opsteller aktielijst: [REDACTED]
Online, 20 juli 2020