

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** 13-02-2020 18:31

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**Onderwerp:** 50er jarenbuurt - verslag voortgangsoverleg

---

Beste [redacted]

Vanmorgen hadden we de ondertekening van de intentieovereenkomst in het bijzijn van de huurdersvereniging en de klankbordgroep.

Bijgaand het beknopt verslag van het eerste voortgangsoverleg (29 jan), met dank aan jou en [redacted]

@allen: kijk even naar je actiepunt(en)!

[redacted] heeft al laten weten dat de publicatie van een zakelijke beschrijving alleen bij een anterieure overeenkomst nodig is.

Van [redacted] ik begrepen dat afstemming met [redacted] en BDP heeft plaats gevonden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Senior Projectleider afdeling Ruimte



**T** [redacted] – [redacted]

**E** [redacted] | [www.zuidplas.nl](http://www.zuidplas.nl)

*Locatie* Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel

*Postadres* Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

**Even loskomen van de dagelijkse, stedelijke hectiek?**

**Surf dan naar** [www.beleefzuidplas.nl](http://www.beleefzuidplas.nl)

# Beleef Zuidplas

Watertuin van de Zuidelijke Randstad




[www.beleefzuidplas.nl](http://www.beleefzuidplas.nl)

## Voortgangsoverleg Gemeente Zuidplas – Mozaiek Wonen

### Actie en afsprakenlijst

Project : Herontwikkeling 50-er jaren wijk te Moordrecht  
 Overleg volg nr. : 01  
 Vergaderdatum : 29 januari 2020  
 Plaats : Kantoor gemeente Zuidplas

Aanwezig :  Gem. Zuidplas  
 Gem. Zuidplas  
 Gem. Zuidplas  
 Gem. Zuidplas  
 Mozaiek Wonen


Met bericht afwezig:

| Nr. | Onderwerp (agenda) | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | datum overleg | datum gereed | Actie                                                                                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Mededelingen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mozaïek wonen zal een procesmanager aantrekken voor dit project. Echter de eerste fase zal door  geleid worden.</li> <li>Alleen de procesafspraken, acties en escalaties zullen genoteerd worden.</li> </ul>                                                                                                                                         |               |              |                                                                                       |
| 02  | Procesafspraken    | <ul style="list-style-type: none"> <li>In het reguliere voortgangsoverleg, zullen alleen die projectleden aanschuiven die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.</li> <li>Er zullen op specifieke onderwerpen Bila's worden ingepland. De beslispunten zullen terugkomen in het voortgangsoverleg.</li> <li>Twee keer per jaar zal er voor dit project een bestuurlijk stuurgroep overleg worden ingepland met de bestuurders van de corporatie en de gemeente.</li> </ul> |               |              |                                                                                       |
| 03  | Acties             | 1 Moet er voor een intentieovereenkomst een zakelijk beschrijving komen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 jan        | 19 feb       |  |
|     |                    | 2 De reeds aangeleverde stukken met betrekking tot parkeren/verkeer, zullen gecontroleerd worden door de gemeentelijk verkeerskundige. Hierop zal een reactie worden gegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 jan        | 19 feb       |  |
|     |                    | 3 Het stedenbouwkundig plan zal getoetst worden door de gemeente (stebo en civiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 jan        | 25 feb       |  |
|     |                    | 4 De gemeente zal intern bespreken of en in welke vorm een ambtelijke stuurgroep mogelijk is. Voor eventuele discussiepunten die op projectniveau vastlopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 jan        | 19 feb       |  |

### Besluitenlijst

| Nr. | Onderwerp (agenda) | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | datum overleg | datum gereed | Actie |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 1   | Mededelingen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alleen de procesafspraken, acties en escalaties zullen genoteerd worden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |
| 2   | Proces             | <ul style="list-style-type: none"> <li>In het reguliere voortgangsoverleg, zullen alleen die projectleden aanschuiven die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.</li> <li>Er zullen op specifieke onderwerpen Bila's worden ingepland. De beslispunten zullen terugkomen in het voortgangsoverleg.</li> <li>Twee keer per jaar zal er voor dit project een bestuurlijk stuurgroep overleg worden ingepland met de bestuurders van de corporatie en de gemeente.</li> </ul> |               |              |       |

Opsteller aktielijst:   
Nieuwerkerk a/d IJssel, 29 januari 2020

Bijlage: agenda voortgangsoverleg d.d. 29 januari 2020 kantoor Gem. Zuidplas