

Van: [REDACTED]

Verzonden: 20-07-2020 15:17

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: 15072020-voortgangsoverleg

Hoi [REDACTED]

Hierbij het verslag. Controleer jij het even voordat wij het versturen naar Mozaïek.

Gr,

[REDACTED]

Voortgangsoverleg Gemeente Zuidplas – Mozaiek Wonen

Actie en afsprakenlijst

Project : Herontwikkeling 50'er jaren wijk te Moordrecht
 Overleg volg nr. : 06
 Vergaderdatum : 18 juni 2020
 Plaats : Online via Zoom

Aanwezig : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] BDP [redacted]
 : [redacted] Mozaiek Wonen [redacted]

Afwezig : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] Mozaiek Wonen [redacted]
 : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]
 : [redacted] Gem. Zuidplas [redacted]

Nr.	Onderwerp (agenda)	Toelichting	datum overleg	datum gereed	Actie
01	Mededelingen	[redacted] wordt de nieuwe projectmanager bij Mozaiek Wonen en hij zal het project de 50'er jarenbuurt op zich nemen.	15 juli	- 15 juli	[redacted] [redacted]
02	Procesafspraken	Het aangepaste (concept) communicatieplan is deze week aan [redacted] en [redacted] verzonden. Komt volgende keer op de agenda.	17 juni	15 juli	
03	Riolering	Er een besluit genomen dat de verlegging niet doorgaat, omdat de baten niet opwegen tegen de kosten. Dit wordt meegenomen in het stebo ontwerp.	15 juli		
04	Financiën	[redacted] gaat kaart materiaal leveren aan de gemeente Zuidplas, zodat de demarcatie scherp gemaakt kan worden met betrekking tot de parkeerkoffers en het overige gedeelte van de openbare ruimte. [redacted] zal met [redacted] contact opnemen welke implicaties dit heeft.	15 juli	10 aug.	[redacted]
05	Stedenbouwkundig	Er komt een inloopbijeenkomst(klankbordgroep) waarbij er een presentatie komt voor de buurt met drie varianten. Voor deze bijeenkomst moeten en plaatjes en plattegronden komen. De volgende zaken zouden daarvoor geleverd kunnen worden: - Stedenbouwkundigplan/ volumestudie - Maquette/ Sketchup - Een evaluatieformulier voor de bewoners zodat zij kunnen aangeven wat zijn willen oid. [redacted] en [redacted] gaan in overleg met betrekking tot het stebo plan en wat er gepresenteerd kan worden bij de bijeenkomst.	15 juli 15 juli	23 aug 10 aug	[redacted] [redacted]
06	Vakanties	[redacted] 5/9 – 19/9 [redacted] 16/7 – 10/8 [redacted] 30/7 – 5/8 en 19/8 – 24/8			

		10/8 – 1/9 3/8 – 6/8 27/7-17/8			

Opsteller aktielijst: [REDACTED]

Online, 20 juli 2020