

Van: [REDACTED] [REDACTED]

Verzonden: 17-03-2020 18:49

Aan: [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: Re: belangrijk - opvolging thuiswerken

Hoi [REDACTED]

Hierbij mijn punten volgens jouw format; dit kun je zo in je presentatie plakken.

Succes!

met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior projectleider | Afdeling Ruimte | Gemeente Zuidplas

T [REDACTED]
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk a/d IJssel

Overzicht projecten – voortgang in tijden van Corona

• Project Swanladriehoek en Van 't Verlaat

Wat kan doorgaan?

- alle overleggen zijn omgezet naar telefonisch / Zoom / Skype;
- onderhandelingen lopen tot nu toe geen vertraging op;
- afhankelijk van input projectleden kan projectopdracht 31/3 in college.

Wat loopt vertraging op?

- (nog) geen stagnatie verwacht;

• Project t' Lage en 't Ambacht

Wat kan doorgaan?

- alle overleggen zijn omgezet naar telefonisch / Zoom / Skype; ondanks enige scepsis bij sommige betrokkenen, heeft dit alleen wat technische problemen opgeleverd.
- Uitvoeringswerkzaamheden zijn net gestart en worden (nog) niet belemmerd.

Wat loopt vertraging op?

- In juni moet er een inloopavond worden georganiseerd. Als die niet kan plaats vinden dan betekent dat stagnatie.
- (nog) geen stagnatie verwacht;

• Project 50-er jarenbuurt

Wat kan doorgaan?

- alle overleggen zijn omgezet naar telefonisch / Zoom / Skype; externen reageren positief op wijzigen overleg;
- interne en externe afstemming verloopt goed

Wat loopt vertraging op?

- (nog) geen stagnatie verwacht;

• Project Zelling Onderneming

Wat kan doorgaan?