

Van: [redacted]

Verzonden: 26-02-2020 17:38

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: 200226-voortgangsoverleg aktielijst

Citrix-bijlagen Verloopt op 27 maart 2020
20180901 Participatie en communicatieplan.pdf 1,6 MB

[Bijlagen downloaden](#)

[redacted] gebruikt Citrix Files om veilig documenten te delen.

Beste projectgroep,

Bijgaand het aktielijstje van vandaag.

Tevens bijgesloten, het communicatieplan.

[redacted] verspreid jij dit plan naar [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
teamleider vastgoedontwikkeling en assetmanagement
M [redacted]
T [redacted]



Mozaïek Wonen

Postbus 219, 2800 AE Gouda

Bachstraat 1, 2807 HZ Gouda

T [redacted]

I www.mozaiekwonen.nl



Denk aan het milieu. Overweeg om dit bericht niet te printen.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig.



The information contained in this message maybe confidential and is intended to be exclusively for the addressee.

Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail.

Voortgangsoverleg Gemeente Zuidplas – Mozaiek Wonen

Actie en afsprakenlijst

Project : Herontwikkeling 50-er jaren wijk te Moordrecht
 Overleg volg nr. : **02**
 Vergaderdatum : 26 februari 2020
 Plaats : Kantoor gemeente Zuidplas

Aanwezig :  Gem. Zuidplas 
 Gem. Zuidplas 
 Gem. Zuidplas 
 Mozaiek Wonen 
 Met bericht afwezig:  Gem. Zuidplas 

Nr.	Onderwerp (agenda)	Toelichting	datum overleg	datum gereed	Actie
01	Mededelingen	Gisteravond was een klankbordgroep bespreking waar de gemeente   bij aanwezig waren.			
02	Procesafspraken	Een communicatie overleg wordt apart ingepland met de communicatiemedewerkers van gemeente  en Mozaiek Wonen 	26 febr.	11 mrt	
03	Acties	2 De reeds aangeleverde stukken met betrekking tot parkeren/verkeer, zullen gecontroleerd worden door de gemeentelijk verkeerskundige. Hierop zal een reactie worden gegeven. 26 febr nog geen reactie ontvangen NvD vraagt na	29 jan	19 feb	
		Concept communicatie- en participatieplan verzenden aan gemeente om te beoordelen en gezamenlijk te actualiseren.	26 febr	26 febr	
		Ligging en aansluitingen van de riolering in de wijk op stelsels in de nabijheid in beeld brengen om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor verlegging/ vervallen/ aanpassen van tracées.	26 febr	18 mrt	
		Volgens overleg 25 mrt BDP uitnodigen en vakspecialist RO van de gemeente	26 febr.	11 mrt	
		Door MW verstrekte voorbereidingsplanning aanvullen en in lijn brengen met procedure van gemeente. Fasering verhuisbewegingen en sloop nieuwbouwplanning kan er uit.	26 febr	11 mrt	
		Bureau selecteren voor de uitwerking van BP.	26 febr	18 mrt	
		Facturering kosten cf intentieovereenkomst met vermelding projectnummer PRO-054/ 5020	26 febr	18 mrt	

Besluitenlijst

Nr.	Onderwerp (agenda)	Toelichting	datum overleg	datum gereed	Actie
1	Mededelingen	Alleen de procesafspraken, acties en escalaties zullen genoteerd worden.			
2	Proces	- In het reguliere voortgangsoverleg, zullen alleen die projectleden aanschuiven die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. - Er zullen op specifieke onderwerpen Bila's worden ingepland. De beslispunten zullen terugkomen in het voortgangsoverleg. - Twee keer per jaar zal er voor dit project een bestuurlijk stuurgroep overleg worden ingepland met de bestuurders van de corporatie en de gemeente.			

		4 De gemeente zal intern bespreken of en in welke vorm een ambtelijke stuurgroep mogelijk is. Voor eventuele discussiepunten die op projectniveau vastlopen. Op 26 febr is afgesproken dat indien deze situatie zich voordoet de juiste personen worden betrokken, dit is afhankelijk van het thema/ discussiepunt.	29 jan	19 feb	
		•			

Opsteller aktielijst: [REDACTED]
Nieuwerkerk a/d IJssel, 26 februari 2020

Bijlage:

Citrix-bijlagen

Verloopt op 27 maart 2020

20180901 Participatie en communicatieplan.pdf 1,6 MB

[Bijlagen downloaden](#)

gebruikt Citrix Files om veilig documenten te delen.