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Onderwerp: 19-05-2020 verslag Interne projectgroep 50-er Jarenbuurt

Ook nog het verslag van 19 mei van de interne projectgroep.



verslag
 gemeentef Zuidplas Interne Projectgroep

50 r jarenbuurt

Datum overleg Dinsdag 19-05-2020Aanwezig m
en (verslag).

1. Mededelingen
Geen
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2. Verslag
Actie punten: memo kosten aanleveren: na het volgende gesprek met Moza ek

schuift aar > E N N  E
B niet).

Reactie op offerte doorgestuurd en nog geen reactie. W komt er iets later bij.

3. Overleg met op 20 

4. Afstemming riolering  stavaza
M heeft tekening gemaakt waar riolering wenselij is, is al goedgekeurd. Kan gedeeld worden. Het voorstel vdkosten is ook op papier gezet door henBDe kosten van de riolering blijven laag in het
huidige plan. Met slopen is huidige planning riolering niet haalbaar. Er wordt bekeken of oude riolering laten liggen
en nieuwe bouw hierop aansluiten eventueel een optie is? Morgen in overleg bespreken. Actie wat vind hij
van 5 woningen extra tov de riolering ? scheelt ons 5 woningen.

   

 

M Eerst definitieve kosten in rekening brengen voor dat we dit naar buiten brengen. Moeten exact kunnen
onderbouwen: openen en aanleggen riolering.
Mozaiek wonen krijgt geen huurders korting wanneerzij riolering moeten omleggen. Deze korting betreft 12.500
per woning (regeling verminderring huurdersheffing). Gaat alleen om woningen waar grote schaarste aan is.

5. Financieel over- en inzicht
heeft een financieel overzicht laten zien en verleggen van riolering is niet opgenomen in berekening. Deze
kosten zijn voor Moza ek.
Mozaiek zegt de 6 parkeerkoffers aan te leggen (incl. de voorbelasting) omdat straten verlegd moeten worden. Om
hoeveel parkeerplaatsen gaat het in totaal? Dit moeten we weten voor verschil in rekening en de gemeente het
restant voor rekening neemt. VAT kosten 50/50
De kosten voor ontwikkeling zijn voor eigen rekening.
Moza ek stelt voor dat de gemeente alles doet en zij alleen d parkeerkoffers.
Het verschil zit hem nu in het verleggen van:
1. riolering
2. parkeerkoffers
3. voorbelasten ivm. verschuiven straten.
Parkeerkoffers moeten ook onder riolering aangebracht worden weet Moza iek wonen dit ook? Hoe concreet is die
afspraak van Moza ek over parkeerkoffers? Moet goed onderbouwt worden omdat aan het plaatsen van
parkeerkoffers ook meerdere kosten vastzitten.

Morgen bespreken: alleen over riolering verleggen en het financieel plan pas bespreken met volgende
overleg.

6. Concept planning en bestemmingsplanprocedure
Bspp: vleermuizen onderzoek 2 x per jaar: voor en najaar en lopen dan in planning niet goed. Eerste onderzoek
moet plaatsvinden voor 15 juli. 2 in sept/okt. Schuift bijna een jaar door dus niet haalbaar.
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7. Wyttk

Acties

nr | Naam Actie/Toelichting datum datum
gereed

1 | Memo kosten aanleveren verleggen riolering

2 ? MetBoverleggen 5 extra woningen tov de
riolering

3

4 m Planning aanpassen 11 mei
 

 

 

     
 

 


