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Onderwerp: FW: Moordrecht - S@er jaren gebied 

woi B (geanonimiseerd)

Ik zie dat jij niet in de cc stond. Kun jij hiernaar kijken? Schuif je zo ook aan? 

met vriendelijke groet, 

_Senmr projectleider | Afdeling Ruimte | Gemeente Zuidplas 

(geanonimiseerd)
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Aan: 

ce: n 
Onderwerp: FW: Moordrecht - 5Oer jaren gebie 
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Iets later dan op de actielijst, maar hierbij het concept plan van aanpak BP 

  

Met vriendelijke Groeten, 

ver: B N 
Verzonden: dinsdag 21 aprit 2020 16:13 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aan: | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Moordrecht - SOer jaren gebied 

geste B 

Hierbij het concept plan van Aanpak doorgestuurd. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

D . r 
Stedenbouwkundige / Supervisor 

(geanonimiseerd)

BDP Rotterdam B.V. 
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Groot Handelsgebouw Rotterdam 

Conradstraat 38 D6.126 

3013 AP Rotterdam 

Fro! 

sen !1ns!ag 21 apr1‘ 2020 16:05 

T°: IIOETTSEZEN 
subject: Moordrecht - Schielandstraat e.0. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bij deze het plan van aanpak voor de locatie in Moordrecht. Deze is volledig en 

aangepast. Ik hoop dat alle partijen morgen een bevredigend overleg zullen hebben. 

  

Met vriendelijke groet 

Ker!ew1]_ll7 

(geanonimiseerd)

3904 JB Veenendaal 
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de KUBIEK 
Ruimtelijke Plannen PLAN VAN AANPAK 

Planologische aanpak Project Moordrecht Schielandstraat e.0. 

21 april 2020 

Opgave 

e is benaderd door BDP Rotterdam voor een plan van aanpak om een 

wettelijk planologisch kader te maken omtrent de herontwikkeling van de 50-er jaren buurt te 

Moordrecht, gemeente Zuidplas. In voorliggend document staat onze visie en het plan van aanpak voor 

het opstellen van een flexibel bestemmingsplan. Het betreft een herontwikkeling tot wonen. Op de 

locatie rust voornamelijk een woonbestemming met enkele tuinbestemmingen. Het plan bestaat om op 

de locatie de bestaande bebouwing te slopen en nieuwe woningen daarvoor terug te bouwen. In dit plan 

van aanpak wordt uitgegaan van de structuur van een bestemmingsplan. Op 25 maart heeft de 

gemeente Zuidplas aangegeven uit te willen gaan van een omgevingsplan maar sindsdien zijn de 

voorbereidingen op invoering van de Omgevingswet gewijzigd. We verwachten dat tijdens de 

bestemmingsplanprocedure de Omgevingswet ingevoerd zal gaan worden. We willen daarom een 

flexibel bestemmingsplan maken die we kunnen wijzigen naar een omgevingsplan. Kubiek heeft al veel 

kennis opgedaan van de Omgevingswet, zo geven wij cursussen aan bedrijven omtrent de 

Omgevingswet. Wij volgen dit dus op de voet. 

(geanonimiseerd)

In dit plan van aanpak wordt achtereenvolgend ingegaan op de volgende vijf hoofdpunten: 

=  Risico's en de beheersmaatregelen 

=  /nzicht in tijdspad en het verloop van de procedure 

«  Wijze van communicatie met gemeente tijdens uitvoering 

+  Waarborgen aanvullende aandachtspunten, zoals aangegeven in de opdrachtomschrijving 

=  Opsomming van de werkzaamheden 

Risico’s en beheersmaatregelen 

Het bestemmingsplan zal bestaan uit een toelichting, regels en een verbeelding. Als onderdeel van de 

uitvoerbaarheid zal in de toelichting een beschrijving gegeven moeten worden van een aantal 

uitvoeringsaspecten. Hierin schuilen een aantal risico's. Daarom zal per aspect worden aangegeven 

welke risico’s er mogelijk zijn en hoe wij hiermee zullen omgaan. 

Voor een aantal aspecten zal verder onderzoek noodzakelijk zijn. Mozaïek Wonen heeft aangegeven 

dat er mogelijke al enkele onderzoeken beschikbaar zijn. Wanneer onderzoeken ontbreken of verouderd 

zijn, kan Kubiek dit proces regisseren. Wij werken samen met vaste partners waarbij wij snelheid en 

nauwkeurigheid kunnen garanderen. 
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Archeologie en cultuurhistorie 

Het Nederlandse bodemarchief is middels de Erfgoedwet beschermd, om de archeologische en 

cultuurhistorische waarden te beschermen. In september 2016 is voor het 50er jaren gebied een 

Cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd in opdracht van Mozaiek Wonen. De bevindingen hiervan 

zijn nog geldend en dus bruikbaar voor de realisatie van de beoogde woningen in de 50er jaren wijk te 

Moordrecht. Het huizenblok ten noorden van de Schielandstraat heeft de dubbelbestemming ‘Waarde 

— Archeologie 1’. Hiervoor zal archeologisch onderzoek nodig zijn. Hier kan echter van af geweken 

worden wanneer de geplande activiteiten ter vervanging, vernieuwing of verandering zijn van de 

bestaande bebouwing, waarbij niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande 

bebouwing. Dit zal moeten worden afgestemd met de betrokken partijen. Een deel van het plangebied 

heeft de dubbelbestemming ‘Waarde — Archeologie 3’. Het is verboden om te grondbewerkingen uit te 

voeren van dieper dan drie meter en wanneer er heiwerkzaamheden plaatsvinden. Er is nog niet eerder 

archeologisch onderzoek gedaan op de betreffende locatie. Archeologisch onderzoek zal daarom naar 

verwachting noodzakelijk zijn. 

Bodem 

Als gevolg van de wet- en regelgeving zal onderbouwd moeten worden dat de gewenste ontwikkeling 

niet wordt belemmerd door bodemverontreiniging. Vanwege het feit dat de bestemming ‘Wonen’ als een 

gevoelige functie wordt gezien, zal in dit geval bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Uit bureauonderzoek 

blijkt dat de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft vastgesteld dat voor de grond bij de Koningin 

Julianastraat 8 tot en met 10 een oriënterende bodemonderzoek benodigd zal zijn naar de aard en ernst 

van de (mogelijke) verontreiniging. In oktober 2016 is in het plangebied een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. In verband met de geldigheid van vijf jaar van het betreffende onderzoek 

zal, gezien de doorloop tiĳd, deze geactualiseerd moeten worden. Daarnaast zijn in 2008 en 2013 

diverse funderings- en asbestonderzoeken uitgevoerd. Ook hier geldt dat actualisatie nodig zal zijn. 

Indien gewenst kan Kubiek hier een ondersteunende rol in leveren. 

Water 

Een waterparagraaf is een verplicht onderdeel bij het afwijken van een bestemmingsplan. Het gebied 

ligt buiten de primaire waterkering. De gemeente zal een rapportage over de effecten van hoog water 

aanleveren. In oktober 2016 is een Watertoets uitgevoerd. Deze resultaten zijn kortgesloten met het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Echter is in 2018 het stedenbouwkundig 

plan aangepast en veranderd dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe watertoets zal moeten worden 

uitgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat de afwatering van hemelwater via een aparte regenwaterleiding 

op de omliggende watergangen zal afvloeien. Er worden daarom geen risico’s verwacht omtrent het 

thema water. 

Flora en fauna 

De natuurbescherming is in Nederland per 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming. De wet omvat 

de gebiedsbescherming en soortenbescherming in Nederland. In de toelichting wordt voor de 

ontwikkeling toegelicht welke maatregelen genomen moeten worden om schadelijke effecten ten 

aanzien van mogelijk aanwezige beschermde planten en dieren te voorkomen. Deze maatregelen 

voorkomen overtreding van de Wet natuurbescherming. De gemeente geeft aan in het 

bestemmingsplan ‘Dorpskern Moordrecht’ dat er een aantal beschermde soorten, zoals vogels 

(gierzwaluw en huismus) en vleermuizen (vooral gewone dwergvleermuis) zeer waarschijnlijk aanwezig 

zijn in het plangebied. Dit zal naar verwachting ook het geval zijn bij het plangebied dat ligt binnen het 

bestemmingsplan ‘Moordrecht-West’. 



PLAN VAN AANPAK {:9 KUBIEK Ruimtelijke Plannen 

In oktober 2016 is ecologisch onderzoek gedaan in het plangebied. De uitkomsten van dit onderzoek 

zullen leidend zijn binnen de ecologische voorwaarden van het plangebied. 

Daarnaast zal een stikstofdepositieberekening worden uitgevoerd met de AERIUS Calculator. Mocht 

hieruit blijken dat ten gevolge van de ontwikkeling stikstofdepositie op Natura 2000-gebied plaatsvindt, 

dan zal er in overleg een actieplan worden voorgelegd. Dit kan leiden tot vertraging in het proces. 

Daarom wordt de berekening spoedig na opdrachtverlening uitgevoerd en voorgelegd aan de gemeente 

om mogelijke risico's vroegtijdig te identificeren. Kubiek heeft de expertise in huis om deze berekening 

uit te voeren wanneer gewenst. 

Verkeer en parkeren 

Bij de onderbouwing van de gewenste ontwikkeling zal aandacht besteed worden aan verkeer en 

parkeren. Aan de hand van de gemeentelijke Nota Parkeernormen 2019 zal het benodigd aantal 

parkeerplaatsen worden bepaald. Hierbij kan wanneer gewenst rekening worden gehouden met 

parkeerplekken ten behoeve van het opladen van elektrische auto's. In april 2018 is er een 

parkeeronderzoek uitgevoerd voor de projectlocatie. Hierin is de verkeersaantrekkende werking en de 

ontsluiting van het verkeer onderbouwd. Door verandering van het stedenbouwkundige plan en de 

vernieuwde Nota Parkeernormen 2019 is het mogelijk dat de parkeernorm opnieuw zal moeten worden 

vastgesteld. Bij toetsing van de concept - toelichting kan de gemeente deze toelichting voorzien van 

opmerkingen die wij zullen verwerken. 

Geluid 

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs alle wegen geluidszones (met 

uitzondering van woonerven en 30 km/h gebieden). Omdat de gevoelige functie blijft bestaan en er in 

de omgeving geen geluidszones zijn, geen industrieterreinen of andere objecten die binnen de Wgh 

vallen zal er geen akoestisch onderzoek nodig zijn. Dit zal kort moeten worden gesloten met de 

gemeente. 

Geur 

Geur moet worden meegewogen bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Hiervoor zal er 

eerst naar milieuzonering worden gekeken. Als blijkt dat er aanleiding is om nader onderzoek te doen 

kan dit per situatie worden onderzocht tegen een meerprijs, waarvoor per unieke situatie beoordeeld 

moet worden wat de kosten zijn. De verwachting is dat er geen geuronderzoek benodigd zal zijn gezien 

de omliggende functies. 

Luchtkwaliteit 

In de wetgeving is aangegeven dat onderbouwd moet worden of de luchtkwaliteit passend is bij de 

voorgenomen functie. Daarnaast zal onderbouwd moeten worden welke bijdrage het voornemen levert 

aan de (afname van de) luchtkwaliteit. Bepaald is dat kleine projecten die 'niet in betekenende mate' 

(NIBM) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet meer getoetst hoeven te worden aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit. In het beoogde plan zal het aantal woningen met elf woningen toenemen naar 186 

woningen. Ondanks deze groei blijft het plan onder de gestelde drempelwaarde waardoor er naar 

verwachting geen extra onderzoek zal moeten worden gedaan naar de luchtkwalliteit. 
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Hinder bedrijvigheid 

Er dient te worden nagegaan of het initiatief wordt belemmerd door milieuhindercirkels van bedrijven in 

een rondom het plangebied. Anderzijds zal nagegaan moeten worden of de gewenste uitbreiding hinder 

veroorzaakt voor gevoelige functies, zoals omliggende woningen. Uit kort bureauonderzoek blijkt dat 

het initiatief niet wordt belemmerd door milieuhindercirkels van bedrijven. Ook zal er geen hinder wordt 

veroorzaakt voor omliggende gevoelige functies. 

Milieueffectrapportage 

Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, is het in 

sommige gevallen verplicht om een milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen. Voor elke activiteit die 

genoemd wordt in onderdeel D van het Besluit m.e.r. geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht: er moet 

beoordeeld worden of er sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen en of dus een 

m.e.r. opgesteld moet worden. De activiteiten vallen onder de drempelwaarde zoals genoemd in kolom 

2 en dus is de beoordeling vormvrij. 

Externe veiligheid 

In het kader van externe veiligheid dient te worden aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling niet 

wordt belemmerd door inrichtingen in de nabije omgeving. Anderzijds moet worden aangetoond dat de 

nieuwe functies geen belemmeringen opleveren voor gevoelige functies in de omgeving. De situatie van 

het projectgebied wordt in kaart gebracht en nader beschreven. Na bureauonderzoek is de verwachting 

dat de externe veiligheid niet in het geding komt en dat omliggende functies geen invloed hebben op de 

veiligheid van het plangebied. 

Ladder duurzame verstedelijking 

Er zal onderbouwd moeten worden dat er behoefte is aan de realisatie van deze hoeveelheid woningen 

op de planlocatie. Dit zullen wij toelichten op basis van beschikbare visies en beleid van zowel de 

gemeente als de regio. Naar verwachting zal dit geen problemen opleveren, mede omdat de gemeente 

Zuidplas nauw betrokken is bij het project. 

Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Om de maatschappelijke uitvoerbaarheid te toetsen zal de mening van omwonenden gemeten moeten 

worden. Kubiek kan hier een ondersteunde functie in verlenen door informatieavonden met 

omwonenden te organiseren. In het kader van de ter inzagelegging zal de gemeente opnieuw een 

informatie avond organiseren. Eventueel kunnen wij hierbij aanwezig zijn. Uiteraard bestaat er nog 

steeds het recht om zienswijzen in te dienen. Door omwonenden helder te informeren, middels 

bijvoorbeeld een website of nieuwsbrief, worden deze risico's ingeperkt, maar wordt er ook een 

transparant proces doorlopen. Onze projectleiders hebben ruime ervaring met participatie van 

omwonenden. Door bewoners tijdig te informeren, zullen zij niet overvallen worden met de plannen 

waardoor de verwachting is dat er minder weerstand ontstaat ten opzichte van de beoogde ontwikkeling. 

Financiële uitvoerbaarheid 

In de toelichting zal een beschrijving worden gedaan van de financiële uitvoerbaarheid. Aangezien de 

gemeente en de ontwikkelaar nauw samenwerken is de verwachting dat de financiële uitvoerbaarheid 

in orde is. 

Stedenbouwkundig plan 

Op dit moment wordt de stedenbouwkundige verkaveling voor het gebied afgerond. Hierna zal BDP 

Rotterdam het beeldkwaliteitplan (bkp) voor de woningen en de buitenruimte opstellen (in afstemming 

met de stedenbouwkundige van de gemeente) . Uitgangspunten uit dit beeldkwaliteitsplan vormen de 

input voor het bestemmingsplan. 
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Risico’s 

Risico's zijn er altijd bij het opstellen van een bestemmingsplan. Vaak worden deze veroorzaakt door 

externe factoren, zoals in bovenstaande aangegeven. Wij bespreken in het startgesprek de 

belangrijkste risico's die wij voorzien. Door de diverse onderzoeken in een vroeg stadium te laten 

uitvoeren zijn de resultaten snel inzichtelijk. Op deze manier kunnen verschillende beheersmaatregelen 

actief worden aangestuurd door de ervaren projectleider. Het risico op zienswijzen is niet uit te sluiten. 

Door duidelijk te communiceren met omwonenden, tijd te nemen om naar hen te luisteren en tijdens de 

inloopbijeenkomst de mogelijke procedure die zij kunnen doorlopen om zienswijzen in te dienen, zal er 

op een transparante manier rekening worden gehouden met de verschillende belangen die spelen in 

het proces. Daarnaast is niet uit te sluiten dat aanvullend onderzoek nodig is naar bepaalde 

milieuaspecten. Dit zal indien noodzakelijk nader met u worden afgestemd. 

Tijdspad en procedure 

De ontwikkeling van de 50-er jaren wijk in Moordrecht is een relatief groot project met over het algemeen 

een lange doorlooptijd. De gemeente Zuidplas geeft aan gebruik te willen maken van een 

omgevingsplan. Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet, zal worden 

uitgegaan van een flexibel bestemmingsplan. Dit geeft de mogelijkheid om te schakelen naar de 

voorwaarden van een omgevingsplan. Ondanks dat de Omgevingswet nog volop in ontwikkeling is, 

heeft Kubiek ruime ervaring met de Omgevingswet. Zo organiseren wij cursussen voor bedrijven, waarin 

wij onze kennis delen. Deze kennis willen wij graag delen met de betrokken partijen en de gemeente 

Zuidplas. Dit zal worden besproken gedurende het startgesprek. 

De fasering van het proces (onderzoek, opstellen bestemmingsplan en proceduretijden) dat hieronder 

zal worden besproken is onder voorbehoud. Een gedetailleerde planning zal bij de start van de opdracht 

in het startgesprek met Mozaiek Wonen en BDP worden besproken. Daarnaast zal met de gemeente 

Zuidplas worden kortgesloten hoe zij de vorming van het omgevingsplan voor zich zien. 

Wanneer tijdig de benodigde (onderzoeks)gegevens worden aangeleverd kan Kubiek normaliter binnen 

4 weken een eerste concept aanleveren. Het concept bestaat uit een verbeelding, toelichting en een 

set regels. Het kan voorkomen dat de toelichting nog niet volledig is omdat er nog onderzoeken naar 

omgevingsaspecten lopend zijn. Pas nadat de onderzoeken compleet zijn afgerond en het 

ontwerpbestemmingsplan definitief klaar is kan de officiële proceduretermijn beginnen. Er bestaat een 

risico op uitloop, als er veel zienswijzen komen of wanneer er meerdere vervolgonderzoeken nodig zijn 

naar de planlocatie. Door vroegtijdig de eerste onderzoeken te laten uitvoeren, dan wel niet te laten 

actualiseren, kan er snel worden gecommuniceerd over eventuele vertraging in het proces. Ook kunnen 

beheersmaatregelen worden genomen, die voortvloeien uit de adviezen van de verschillende 

onderzoeken. 

Nadat het concept van het omgevingsplan is opgesteld kan dit ter beoordeling naar de gemeente 

Zuidplas worden verstuurd. Aan de hand van de feedback die geleverd wordt zullen de voorbereidingen 

worden getroffen voor het definitieve omgevingsplan. Als het definitieve ontwerp klaar is gaat het 

omgevingsplan officieel ter inzage. Vanaf hier start de officiële procedure. Van belang in deze periode 

zal zijn in welke mate en hoedanigheid er zienswijzen op het plan binnen komen. We streven ernaar om 

zienswijzen zoveel mogelijk te voorkomen door vooraf belanghebbenden uit de omgeving te betrekken 

bij het proces. Dit zal worden ingevuld aan de hand van overlegmomenten en informatieavonden voor 

buurtbewoners en andere belanghebbenden. Echter, het ontvangen van zienswijzen behoort te allen 

tijde tot de mogelijkheden. Wij streven ernaar deze zo goed mogelijk af te handelen. 
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Uiteindelijk heeft eenieder die een zienswijze heeft ingediend het recht om in beroep te gaan. Pas na 

de beroepsprocedure is het bestemmingsplan of omgevingsplan onherroepelijk. Op basis van de 

huidige uitwerking van het plan is het moellijk in te schatten hoe lang de doorlooptijd zal zijn. Dit zal 

nader moeten worden kortgesloten met de betrokken partijen. Versnelling en vertraging is in ieder geval 

sterk afhankelijk van de samenwerking met de gemeente en de uitkomsten van onderzoek naar de 

omgevingsaspecten en de eventueel benodigde maatregelen. 

Wijze van communicatie 

De projectleider is verantwoordelijk voor het proces. Daarom zal B den Heijer het eerste 

aanspreekpunt zijn. Toch zal hij niet als enige werken aan het bestemmingsplan. Om eventuele 

onvoorziene omstandigheden bij de projectieider op te kunnen vangen zullen er ervaren senior- 

adviseurs nauw betrokken zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan. Voor een goed contact vinden 

wij het wenselijk om persoonlijk kennis te maken de betrokken partijen. Onze ervaring leert dat dit zorgt 

voor betere communicatie gedurende het proces. Verdere afstemming gedurende het 

ontwikkelingsproces zal waar mogelijk plaatsvinden via de telefoon of mail. Hierbij plaatsen wij de 

kanttekening dat dit afhankelijk is van de persoonlijke voorkeuren van de gemeentelijke projectleider, 

maar ook van de zwaarte van de onderwerpen die afstemming vereisen. Indien noodzakelijk kunnen wij 

snel ter plaatse zijn om onverwachte ontwikkelingen te bespreken. Op deze manier kan vertraging 

worden voorkomen. Eventueel binnenkomende zienswijzen zullen wij passend en in overleg met de 

gemeente beoordelen. 

(geanonimiseerd)

Bijkomend voordeel is dat wij goed bekend zijn in de regio en het plangebied vanuit persoonlijke ervaring 

kennen. Dit maakt communicatie makkelijker en zorgt ervoor dat er minder tijd nodig is om een goed 

beeld te krijgen van de omgevingsfactoren. 

Aanvullende aandachtspunten 

Zoals eerder besproken verdient de vorm van het bestemmingsplan ons inziens aanvullende 

aandacht. Het zal niet uitmaken of er uiteindelijk een bestemmingsplan of een omgevingsplan wordt 

gevraagd. Beide vormen kan Kubiek leveren. Echter geldt dat wanneer dit in een zo vroeg mogelijk 

stadium bekend wordt, wij daar op kunnen inspelen. Dit zal de efficiëntie en snelheid van het project 

ten goede komen. Mogelijk zal dit moeten worden afgestemd met de gemeente Zuidplas. 
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Opsomming werkzaamheden 

In onderstaande is een globale, chronologische opsomming te vinden van de werkzaamheden die zullen 

worden uitgevoerd. Op deze opsomming is de offerte gebaseerd, ervanuit gaande dat het plan niet 

wijzigt. Hierbij is dus niet voorzien in het opstellen van zowel een stedenbouwkundig plan als een 

beeldkwaliteitsplan. Ook een parallelle procedure voor het opstellen van een Omgevingsplan is niet 

meegenomen in het plan, hoewel dit zeer wordt aangeraden gezien de korte tijdspanne naar de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

> Wanneer de definitieve gunning plaats vindt zal de projectleider direct contact op nemen met 

de projectleider van Mozaïek Wonen, BDP en de gemeentelijke projectleider om een 

startgesprek in te plannen. De onderzoeksbureaus zullen na het startgesprek opdracht krijgen 

voor het uitvoeren van de onderzoeken. 

> Projectleider zal, in samenwerking met ervaren adviseurs, starten met het opstellen van het 

concept-ontwerp bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding). Dit zal ongeveer drie tot 

vier werken duren. Het concept zal daarna worden aangeboden aan de projectleider van de 

gemeente. Dit is afhankelijk van het stedenbouwkundig plan, eventueel ondersteund door 

Kubiek. 

> Naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente en de resultaten van de diverse 

onderzoeken zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en kan het aangeboden 

worden aan de gemeente waarna het plan ter visie kan worden gelegd. 

> Hierna zal er een inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd met aantrekkelijk 

beeldmateriaal van het plan. Dit zal bij voorkeur plaatsvinden op een doordeweekse avond. De 

organisator kan Kubiek zijn, maar dit kan ook worden gedaan door de gemeente of door 

Mozaïek Wonen. 

> Het ontwerp-bestemmingsplan zal zes weken ter inzage liggen. Hierna zullen de zienswijzen 

worden beoordeeld en beantwoord indien noodzakelijk. Eventuele kosten worden afgestemd 

met de gemeente. 

> De zienswijzen of ambtshalve wijzigingen zullen éénmalig worden verwerkt in het 

bestemmingsplan. 

> Wanneer dit is afgerond kan de gemeenteraad van Zuidplas het bestemmingsplan vaststellen. 

Aan deze planning is een tijdspanne van 26 weken gegeven. Het is mogelijk dat de onderzoeken zorgen 

voor vertraging. Tijdens het proces kan tijdig een Omgevingsplan worden opgestart. Indien door 

omstandigheden het bestemmingsplan niet tijdig kan worden vastgesteld, kan het Omgevingsplan 

ervoor zorgen dat er geen blokkade ontstaat voor de ontwikkeling van het plangebied. Mogelijk kan dit 

in het begin van het proces tot beperkte vertraging leiden, maar de tijd en middelen die worden 

geïnvesteerd zullen zich op een later moment terugbetalen bij het opstellen van andere 

Omgevingsplannen. 
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Opsomming onderzoeksbureaus 

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de onderzoeken die uitgevoerd zullen worden 

conform de aanbevelingen in de milieuscan. De onderzoeken zullen grotendeels worden uitgevoerd 

door onze vaste partners, waarmee wij een goede samenwerking hebben. Onze ervaring leert dat zij 

snel kunnen schakelen indien een omstandigheid daar om vraagt. Daarnaast zullen wij het onderzoek 

naar stikstofdepositie en de vormvrije m.e.r.-beoordeling zelf uitvoeren. 

Soort onderzoek Partner Toelichting 

Bodem Buroboot 

Akoestisch SPA WNP Ingenieurs 

Flora en fauna Ecoresult 

Archeologie Synthegra 

Ons advies 

Met Kubiek Ruimtelijke Plannen kiest u voor een partner met ruime ervaring in het opstellen van 

bestemmingsplannen ten behoeve van middelgrote en grote woonbestemmingen. Wij zijn altjd op de 

hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Binnen ons bedrijf 

hebben wij uitsluitend adviseurs met een planologische en stedenbouwkundige academische opleiding 

in dienst. Meerdere adviseurs hebben in hun loopbaan bij een gemeente gewerkt waardoor wij goed 

weten hoe gemeenten opereren. Door onze kleinschaligheid kunnen wij snel schakelen en zijn wij 

makkelijk te bereiken. Hierdoor worden processen niet onnodig opgehouden door ingewikkelde 

bedrijfsstructuren. 


