van: [

Verzonden: 23-05-2019 08:10

Aan: I
cc: I

Onderwerp: 21090522 _fasering_50-er_jarengebied_Moordrecht.xlsx

Beste [

Bijgaand de planning zoals gisteren besproken.

Begin volgende week ontvang je van mij de opmerkingen op de ovk en bijlagen.

De onderzoeken m.b.t. bodem en milien hebben wij tot heden laten uitvoeren door BK Ingenieurs, we willen hen ook vragen een
raming en later een begroting te maken.

Kunnen jullie daarmee leven?

We overwegen ook een tweede offerte maar hebben nog geen voorstel wie dat moet zijn, dat hoor je nog.

Met vriendelijke groet,

teamleider vastgoedontwikkeling en assetmanagement

v I

T

~-_~ Mozaiek Wonen

Mozaiek Wonen
Postbus 219, 2800 AE Gouda
Bachstraat 1, 2807 HZ Gouda

l Denk aan het milieu. Overweeg om dit bericht niet te printen.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct e informeren door het bericht te retourneren,
Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder westemming van de afzender of geadresseerde, is onrechimatig,

The information contained in this message maybe confidential and is intended to be exclusively for the addressee,
Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by retum e-mail.



Overzicht te slopen woningen per fase 50er jaren gebied Moordrecht
sloop Bouwjaar Adres nummer Aantal Totaal Toelichting
|Fase 1 peildatum 1 september 2019
' Q4-2020 . 1958 ' .Koninging Julianastraat 7 tm 11. 5 woningen. '1 niet bewoond
Q4-2020 1958 Sluislaan 1tm 15 8 woningen '
Q4-2020 1958 .Slmslaan 17 t/m 2?. 6. woningen. 19 woningen .18 huishoudens verhuizen naar elders
Q4-2020 1958 Sluislaan 14 tim 16a 16 garages
[Fase2 2026 1950 Graaf Willemstraat 2Um8 4 woningen
2026 1950 Graaf Willemstraat 10 tm 16 4 woningen
2026 1950 Graaf Willemstraat 18 tm 24 4 woningen
2026 1950 Graaf Willemstraat 26 t/m 32 4 woningen
2024 1950 ‘Schielandstraat 1Um7 4 woningen
2024 1950 Schielandstraat 9tm 15 4 woningen
2024 1950 ‘Schielandstraat 17 tm 23 4 woningen
2024 1957 ‘Schielandstraat 25 tim 292 6 duplexwon.
|Drost lsermansingel 2 ) woningen| ‘Blok van 3 woningen zijn er 2 verkocht.
2024 1962 .Kaningin Julianastraat 23 t/m 34. 12 portiek app.. 46 woningen '
2024 1962 :I-{-:m ngin Julianastraat 17 tm '_'EE: . . 6 garages
|[Fases 2027 1950 Graaf Willemstraat 1Um7 4 woningen
- 2027 1950 Graaf Willemstraat 9tm 15 4 woningen
2027 1950 Graaf Willemstraat 17 Um 23 4 woningen
2027 1950 Graaf Willemstraat 25 4m 31 4 woningen
2029 1958 Oost Waalstraat 14 t/m 36 12 portiek app.
2029 1958 ‘Oost Waalstraat 38 t/m 60 12 portiek app.
2027 1957 Drost |Jsermansingel 9um 11a 6 duplex won.
2027 1957 Drost lsermansingel 12 tm 14a 6 duplex won.
2029 1962 Koningin Julianastraat 414m 52 12 portiek app.
2029 1962 Kaoningin Julianastraat 35 t/m 40 6 garages
2029 1862 Kaoningin Julianastraat 89 t/m 70 12 portiek app.
2029 1962 [Koningin Julianastraat 53 t/m 58| . 76 woningen 6 garages




TE SLOPEN EENHEDEN

141 woningen

34 garages

2023
2023

1953
1953

Schielandstraat
Schielandstraat

21t/m 38 19
40 t/'m 68 15

woningen
woningen




Planning herstructurering 50-er jaren wijk Moordrecht

Waststellen stedenbouwkundig plan

2019

2020

2021

2022
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2025

2026

Tekenan 10K gemaeanta

Uitwarken stedenbouwkundig plan

Raming infra { BWR

Investeringsbesluit MW

Technische uitwerking ontwerp

Bagroting en demarquatie

Opstallen KRO met bijlagen

Waststellen KRO gemesntaraad

Bastemmingsplanontwarp (geheal)

Tekenen KRO

Bestemmingsplanprocedure (gehaal)

Paildatum vaststalling

2019 2020

FASE 1 sloop EGW Kon. Julianastraat 7-11 en El.';‘»\.lI Slmslaan 1-2? |oneuanj Rﬂa”Edllh 15 BeBo Sluislaan en 20 appanamamen hoak Kon. Julmnaalrnah‘Slmslaan

2021

Verhuizen bewoners 18: [ ] Keren in gen latere fase mogelijk terug (EGW)
Planvarming i i

‘Omgevingsvergunning i

Uitvoeringsbas|uit MW

Slopen 19

Voorbelasten (nieuw) openbaar gebied

Bouwwvoorbereiding

Realisatie

Woonrijp maken

38 tcmca 38 parkeran)

Oplaven

o

Peildatum vaststelling

35(20 appa:mmentsn 5 hansclenwu'un en en 10 bovenwoni
0

019

1

“erhuizen bewoners

24

Flanvorming

24 Nuighouidans haar farm r

Omgevingsvergunning

Uitvoeringzsbes|uit MW

Slopen

24

Voorbelasten (nieuw) openbaar gebied

Bouwvoorbereiding

Realisatie

Woonrijp maken

15 (circa 15 parkeran)

Oplaveri

Paildatum

4&(2:! 20 appartementen)

019 0

“erhuizen bewoners

Flanvorming

52:

11 Ii;ﬁc*ldh haﬁr'ﬁTsa r 40 hi

Omgevingsvergunning

Uitwoeringsbes|uit MW

52:

Slopen

Voorbelasten (nieuw) openbaar gebied

Bouwwvoorbereiding

Realisatie

Woonrijp maken

?Sfca;. 75 parkersni

Opleveri
u O i @n O

Paildatum

45 (20 appartementen, Ehansdehwurln en en 1t}hcr\.ranwan|
a 60 (@ BeB ¥

jen en 10 EGW)

b

Verhuizen bewoners

52

Planvorming

Inaar fase 3, 1 hljlshnudani naar elders (VM)
| i

Uitvosringsbas|uit MW

Omgevingsvargunning

Slopen

Voorbalasten (nisuw) openbaar gebied

52

Bouwvoorbaraiding

Realisatie

Woonrijp makan

?Stca, 75 parkamn;

Oplaveari

Paildatum

50 (28 apparhal.ﬁen‘tpn an 22 9gh!_‘|

b

019 U2l

“erhuizen bewoners

28,

Planvorming

Uitvosringsbas|uit MW

Omgevingsvargunning

Slopen

Voorbelasten (nieuw) openbaar gabied

28

Bouwvoorbaraiding

Realisatie . i [T
Woonrijp maken 40.ca. 40 parkeren) i [ 1
Oplevering 15(15 EGW)




