
v e (geanonimiseerd)

Verzonden: 14-01-2020 19:53 

Onderwerp: projectopdracht Vijftiger Jarenbuurt 

Beste mensen, 

Graag wil ik jullie — in meer of mindere mate — betrekken bij de herstructurering van de Vijftiger Jarenbuurt 

in Moordrecht. Dit is een mooie uitdaging voor de komende jaren: 175 woningen slopen en weer terug 

bouwen met een gloednieuwe openbare ruimte! De meeste van jullie zijn daar al bij betrokken. Ik heb 

hiervoor de bijgaande beknopte projectopdracht geschreven. Met Mozaïek Wonen is overeenstemming 

bereikt over de intentieovereenkomst. Deze wordt nog deze maand getekend. De projectopdracht gaat eind 

deze week in de routing zodat deze gelijk met de intentieovereenkomst in het college komt. 

Commentaar op de projectopdracht is natuurlijk zeer welkom, maar dan wel graag uiterlijk donderdag…! Ik 

stuur ter info ook de intentieovereenkomst mee. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Projectleider afdeling Ruimte 

gemeente 

Zuidplas   

E N v z i. 

Locatie Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel 

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 

Even loskomen van de dagelijkse, stedelijke hectiek? 
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Surf dan naar www.beleefzuidplas.nl 
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Aanleiding 
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De herstructurering van de 175 woningen in de Vijftiger jarenbuurt in Moordrecht is urgent en al jaren 

een wens van gemeente, woningcorporatie Mozaïek Wonen en de huurders. De afgelopen jaren 

hebben gemeente en woningcorporatie gewerkt aan een stedenbouwkundig integraal schetsplan en 

een oplossing om bewoners (tijdelijk) te kunnen huisvesten. Over beide is in 2019 in principe 

overeenstemming bereikt en samen met de aanpak voor het vervolg — het haalbaarheidsonderzoek — 

vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen gemeente en woningcorporatie (januari 2020). De 

sloop en nieuwbouw van de woningen wordt benut om gelijktijdig de wegen in het gebied volledig te 

herstructureren. Deze projectopdracht heeft dezelfde looptijd als de intentieovereenkomst en wordt 

gevolgd door het projectplan, respectievelijk de samenwerkingsovereenkomst. 

Recente ontwikkelingen 

De woningcorporatie beschikt niet over genoeg sociale huurwoningen om bewoners in de Vijftiger 

jarenbuurt (tjdelijk) te kunnen herhuisvesten. Mozaïek Wonen en gemeente hebben daarom gezocht 

naar een oplossing. In eerste instantie zou dit tekort worden opgelost door de bouw van extra sociale 

huurwoningen op het vrijkomende sportpark ’t Lage, waarvoor eind 2018 een intentieovereenkomst i 

getekend voor de verplaatsing van VV Moordrecht. In 2019 is een versnelling gevonden door in het 

stedenbouwkundig plan voor de buurt een tiental beneden- bovenwoningen in te passen. 

Met het sluiten van de intentieovereenkomst kan Mozaïek Wonen zo een start maken met het 

uitplaatsen van huurders. De gemeente heeft het in november 2019 bovendien mogelijk gemaakt dat 

de corporatie vrijkomende woningen tijdelijk mag verhuren aan urgentiegevallen. Deze start is voor de 

bewoners van groot belang omdat zij al meer dan 10 jaar met de huidige en de vorige eigenaar van de 

woningen in gesprek zijn over de herstructurering. 

Beoogd resultaat of doel 

Met Mozaïek Wonen de technische, financiële, politiek-bestuurlijke, planologische en 

maatschappelijke haalbaarheid onderzoeken en aantonen voor de sloop van 175 sociale 

huurwoningen, de nieuwbouw van 185 sociale huurwoningen en de herstructurering van de openbare 

ruimte in de Vijftiger jarenbuurt in Moordrecht. Partijen werken daartoe aan: 

  

- _ Een nota van uitgangspunten en de vaststelling daarvan door beide partijen. 



- _ Het vasststellen van een communicatieplan. 

- _ Het uitwerken van het schetsplan in overleg met huurders en omwonenden op basis van de 

uitgangspunten. 

- _ Het inzichtelijk maken van de benodigde middelen en een gedragen voorstel voor de 

financiering van de herstructureringsopgave inclusief grondexploitatie en investeringskrediet. 

- _ Het voorbereiden van de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. 

- _ Het beoordelen door de gemeente van het verzoek van Mozaïek Wonen om de woningen van 

de Vijftiger jarenbuurt tijdelijk te mogen onttrekken aan de woningvoorraad. 

Plangebied 

Hieronder is de ligging van de Vijftiger jarenbuurt weergegeven. 

Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Moordrecht, sectie C‚ nummers 5551 (ged.), 

6063 (ged.), 3603, 3536, 2792, 3131, 2921, 2799, 2370, 2798, 2924, 2794, 5963, 2793, 2584, 2583, 

2581. 
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plangebied Vijftiger jarenbuurt Moordrecht 

Scope van de projectopdracht 

De projectopdracht kent de volgende scope: 

- _ Het presenteren aan en het consulteren van huurders en omwonenden van het 

stedenbouwkundige schetsplan en de uitgangspunten voor de herstructurering. 



- _ Het opstellen van de nota van uitgangspunten — mede als basis voor het bestemmingsplan   

en deze laten vaststellen door de gemeenteraad en de raad van commissarissen van Mozaïek 

Wonen. 

- _ Het vaststellen van een communicatieplan. 

- _ Het voorbereiden van de grondexploitatie en het investeringskrediet voor de herstructurering. 

- _ Het voorbereiden en opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met Mozaïek Wonen. 

- _ Het beoordelen van het verzoek van Mozaïek Wonen om de woningen van de Vijftiger 

jarenbuurt tijdelijk te onttrekken aan de woningvoorraad 

De bestemmingsplanprocedure, de vaststelling van de grondexploitatie en het investeringskrediet in 

de gemeenteraad, als ook de besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst maken geen deel 

uit van de scope van deze projectopdracht. 

Coördinatie en omgeving 

In onderstaande tabel is opgenomen wie aan het project zullen gaan werken. De doorlooptijd wordt 

geschat op circa 30 weken in 2020. 
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Nog niet beschikbaar 

Rol in het opstartteam 

Projectleider. Begeleiding van het plan, eerste 

aanspreekpunt (intern en extern) 

Stedenbouwkundige. Bewaken ruimtelijke 

kwaliteitsaspecten in de haalbaarheidsanalyse. 

Planeconoom. Financieel toetsen mogelijke 

herontwikkelingsopties. Bewaking budget. 

Jurist. Voorbereiden en opstellen van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

Adviseur en coördinator civiele techniek. Input NvU en 

actualisatie kostenraming. 

Adivseur Groen. Input NvU en actualisatie 

kostenraming. 

Adviseur wegen. Input NvU en actualisatie 

kostenraming. 

Adviseur riool. Input NvU en actualisatie kostenraming. 

Adviseur beheer. Input NvU en actualisatie 

kostenraming. 

Communicatieadviseur. Adviseren communicatie en - 

strategie. 

Projectassistent. Ondersteuning van de projectleider en 

het opstartteam (verslaglegging, afspraken etc.) 

Adviseur Wonen. Bewaken aspecten Wonen in de NvU. 

Adviseur RO. Input NvU en bestaande RO-kaders. 

Adviseur Verkeer. Toetsen parkeer- en 

verkeersondeerzoek en verwerken in NVU. 

Autocad tekenaar. Tekeningen. 

Inschatting 

uren 

Met Mozaïek Wonen wordt een projectteam gevormd met daarin de gemeentelijk projectleider en de 

teamleider bedrijfsvoering van Mozaïek Wonen, aangevuld met interne of externe medewerkers naar 

gelang het onderwerp dat wordt behandeld. Ook de bouwer (Vink) en de architect (BDP) kunnen 

gevraagd worden adviserend deel te nemen aan projectteamoverleggen. Dit projectteam komt 

regelmatig — tenminste maandelijks — bij elkaar. 
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Stakeholders: 

e Woningcorporatie Mozaïek Wonen 

°  Klankbordgroep Vijfiger jarenbuurt 

° _ Huurdersbelangenvereniging HBM 

e _ Omwonenden van de Vijftiger jarenbuurt 

° Bouwbedrijf Vink (door Mozaïek Wonen beoogd bouwer van de woningen) 

e Gemeenteraad 

°  College van B&W 

Middelen 

Voor deze haalbaarheidsanalyse is een budget benodigd van € 60.000 ex btw voor de gemeentelijke 

plankosten. In de intentieovereenkomst is afgesproken dat Mozaïek Wonen deze kosten voor haar 

rekening neemt. 

Planning 

Q1-2020 Vaststellen peildatum sociaal statuut 

Q1-2020 Akkoord gemeente met onttrekken woningen aan woonvoorraad 

Q1-2020 Uitwerken plan van aanpak haalbaarheidsonderzoek 

Q2-2020 _ Buurtbijeenkomst uitgangspunten en schetsplan 

Q2-2020 _ Overeenstemming nota van uitgangspunten 

Q3-2020 _ Vaststelling nota van uitgangspunten in gemeenteraad 

Q3-2020 _ Overeenstemming haalbaarheid en samenwerkingsovereenkomst 

Q3-2020 _ Besluitvorming en ondertekening samenwerkingsovereenkomst 

Q3-2020 _ Vaststellen projectplan in college van B&W 

Gewenste aanpak 

Er wordt projectmatig gewerkt. Na een brede start worden de leden van het opstartteam regelmatig 

geïnformeerd en zo nodig betrokken bij de diverse onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek. 

Gezien de voorgeschiedenis gaat het voor een belangrijk deel om actualisatie, verfijning en toetsen 

aan nieuw beleid van de uitgangspunten. 

Mozaïek Wonen heeft het voortouw wat betreft ontwerp en uitwerking en legt dit voor binnen het 

projectteam met het oog op de te onderzoeken haalbaarheid. De gemeente toetst en adviseert hierin. 

Mozaïek Wonen en gemeente stellen gezamenlijk een communicatieplan op. 

Accordering 

Akkoord portefeuillehouder: Jan Hordijk, 

Akkoord afdelingshoofd Ruimte: 

Akkoord projectleider: N 12 januari 2020 (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Intentieovereenkomst 

Inzake het onderzoeken van de haalbaarheid voor de herstructurering 

van de locatie ‘Vijftiger jaren buurt’ in Moordrecht 

Ondergetekenden: 

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zuidplas, gevestigd aan het Raadhuisplein 1, 2914 

KM Nieuwerkerk aan den IJssel, hierbij op grond van artikel 171 lid 2 van de gemeentewet 

rechtsgeldig vertegenwoordig door de heer J. Hordijk, wethouder, handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020, hierna te noemen: ‘de 

gemeente", 

en 

Stichting Mozaïek Wonen, statutair gevestigd aan de Bachstraat 1, 2807 HZ Gouda en, 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29012913, 

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door N N directeur-bestuurder, hierna te 

noemen: 'Mozaïek Wonen”. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

partijen onder |. en |I. gezamenlijk aangeduid als: “Partijen’; 

In aanmerking nemende: 

a. dat de gemeente en Mozaïiek Wonen reeds enkele jaren de intentie hebben om samen de “Vijfiger jaren 

buurt” in Moordrecht, verder ook aan te duiden als “het Plangebied”, duurzaam te herstructureren voor 

woningbouwdoeleinden; 

b. dat dit Plangebied kadastraal bekend staat als gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 5551 (ged.), 

6063 (ged.), 3603, 3536, 2792, 3131, 2921, 2799, 2370, 2798, 2924, 2794, 5963, 2793, 2584, 2583, 

2581, welk gebied globaal is aangegeven op de aan deze intentieovereenkomst gehechte 

situatietekening (bijlage 1): 

©. dat Mozaïek Wonen voor eigen rekening en risico het volgende wil ontwikkelen en realiseren: de 

gefaseerde sloop van de bestaande 175 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van circa 185 sociale 

huurwoningen; 

d. dat Mozaïek Wonen het stedenbouwkundige ontwerpbureau BDP.Khandekar modelstudies voor de 

herstructurering heeft laten opstellen op basis van de uitgangspunten van Mozaïek Wonen. Partijen 

hebben op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en het daaruit 

voortvloeiende stedenbouwkundig model van 5 juli 2019, dat als bijlage 2 aan deze 

intentieovereenkomst is gehecht: 

e. dat Partijen op 12 december 2016 (gezamenlijk met andere partijen) een Raamovereenkomst 2016- 

2020 Zuidplas zijn aangegaan en op 3 december 2018 (gezamenlijk met andere partijen) de 

intentieovereenkomst “Verplaatsing Voetbalvereniging Moordrecht (VVM) en Postduivenvereniging de 

Gevleugelde Vrienden” zijn aangegaan, waarin onder andere de intentie is opgenomen om 34 sociale 

huurwoningen af te nemen van het Bouwprogramma ’t Lage en waarin s vermeld dat de verplaatsing 

van VVM de start van de herontwikkeling van de vijftigerjarenbuurt mogelijk maakt; 

Paraaf gemeente: 1 Paraaf Moza   
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f. dat Partijen in 2019 de mogelijkheden hebben verkend om de herstructurering van de Vijftiger jaren 

buurt te versnellen en op 3 december 2019 de onder e genoemde intentieovereenkomst voor een jaar 

hebben verlengd; 

g. dat Mozaïek Wonen de gemeente heeft verzocht om de leegkomende woningen in de Vijftiger jaren 

buurt tijdelijk te mogen verhuren aan spoedzoekers. Het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente heeft dit op 10 december 2019 mogelijk gemaakt door gebruik te maken van het 

experimenteerartikel (artikel 35) in de huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2019 en de wet 

Doorstroming huurmarkt voor de periode 1-1-2020 tot 1-1-2021. Mozaïek Wonen zal het college na een 

jaar informeren met een evaluatie van dit experiment. 

h. dat Partijen gedurende de looptijd van deze intentieovereenkomst de haalbaarheid van de voorgenomen 

herontwikkeling van het Plangebied wensen te onderzoeken; 

dat als uit de resultaten van het hiervoor onder overweging h bedoelde haalbaarheidsonderzoek blijkt 

dat de herontwikkeling van het Plangebied haalbaar is, Partijen een samenwerkingsovereenkomst met 

elkaar beogen aan te gaan; 

j.  dat Partjen hun intenties willen vastleggen in deze intentieovereenkomst. 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1. Doel van de overeenkomst 

1.1 Het onderzoeken van de technische, financiële, politiek-bestuurlijke, planologische en maatschappelijke 

haalbaarheid ten aanzien van de sloop van 175 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van circa 185 

sociale huurwoningen in het Plangebied en de herinrichting van het openbaar gebied. 

1.2 Het komen tot een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de ontwikkeling, realisatie en in 

exploitatie nemen van sociale huurwoningen in het Plangebied in fases indien het in artike! 1.1 

genoemde onderzoek leidt tot een haalbare planontwikkeling. 

Artikel 2. Samenwerkingsovereenkomst 

Indien het in artikel 1.1 genoemde onderzoek leidt tot een haalbare planontwikkeling, dan treden Partijen 

in onderhandeling om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, waarin de voorwaarden worden 

vastgelegd waaronder de beoogde planontwikkeling wordt gerealiseerd. Deze samenwerkingsovereenkomst 

zal tevens afspraken bevatten ten aanzien van het gemeentelijk kostenverhaal op Mozaïek Wonen en wordt 

aangemerkt als een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Artikel 3. Projectorganisatie en planning 

3.1 Partijen streven ernaar om binnen 12 maanden na ondertekening van deze intentieovereenkomst door 

beide Partijen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. 

3.2 Partijen zullen elkaar steeds voorzien van alle informatie die relevant is in verband met de uitvoering 

van deze intentieovereenkomst. Ten behoeve van deze intentieovereenkomst zal een structuur met 

projectgroep en stuurgroep worden gebruikt. 

De projectgroep is verantwoordelijk voor inhoud, proces en communicatie en wordt gevormd door de 

gemeentelijke projectleider (voorzitter), de teamleider vastgoedontwikkeling van Mozaïek Wonen en 

medewerkers op uitnodiging al naar gelang het onderwerp en traject. 

De stuurgroep bewaakt de voortgang en afspraken van de intentieovereenkomst en wordt gevormd 

door de bestuurders (portefeuillehouder gemeente, ambtelijke opdrachtgever gemeente en directeur- 

bestuurder Mozaïek Wonen) ondersteund door de gemeentelijke projectleider en de teamleider 

vastgoedontwikkeling van Mozaïiek Wonen. De projectgroep bereidt in principe tweemaal per jaar een 

Paraaf gemeente: 2 Paraaf Mozaïek Wonen: 
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stuurgroepvergadering met agenda en beslispunten voor. Afhankelijk van het onderwerp vindt formele 

besluitvorming plaats door het college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad, bestuur van 

Mozaïek Wonen en raad van commissarissen van Mozaïek Wonen. 

Artikel 4. Uitgangspunten samenwerkingsovereenkomst (niet uitputtend) 

41 

42 

43 

44 

45 

Paraaf gemeente: 

Mozaïek Wonen ontwikkelt en realiseert voor haar rekening en risico in fasen de sloop en de 

nieuwbouw in het Plangebied, conform het door partijen samen verder uit te werken stedenbouwkundig 

plan en beeldkwaliteitsplan. 

Het bouw- en woonrijp maken ten behoeve van de woningbouw binnen de 3 bouwblokken van het 

Plangebied geschiedt voor rekening en risico en in opdracht van Mozaïek Wonen, conform het door 

Partijen samen uit te werken stedenbouwkundig plan. 

Partijen zullen nog nadere afspraken maken over het bouw- en woonrijp maken en het herinrichten van 

het openbaar gebied, waaronder de straten, inclusief de vervanging van de riolering, binnen het 

Plangebied, conform het door Partijen samen uit te werken stedenbouwkundig plan en op te stellen 

inrichtingsplan. 

Op basis van het stedenbouwkundig model (bijlage 2) heeft de gemeente een eerste raming van de 

totale kosten gemaakt en van de mogelijke financiële bijdrage van de gemeente. In de 

samenwerkingsovereenkomst wordt dit nader uitgewerkt en worden hierover nadere afspraken 

gemaakt. De gemeente zal daarnaast het wettelijk verplichte kostenverhaal van de met dit project 

gemoeide plankosten verhalen bij Mozaïek Wonen binnen de kaders van de Wro en het beleid van de 

gemeente. 

De gemeente zal zich inspannen om: 

A. de reeds voorziene herstructurering van de bestaande openbare ruimte in het Plangebied te 

integreren in de totale herontwikkeling van het Plangebied; 

B. de daarmee samenhangende financiële bijdrage daarvoor beschikbaar te stellen. 

Mozaiek Wonen zal zich inspannen om: 

A. de nieuwbouwwoningen te realiseren; 

B. de daarbij behorende openbare parkeerkoffers te realiseren; 

Partijen realiseren zich dat met het bovenstaande nog niet alle kosten voor de aanleg van de openbare 

ruimte in het Plangebied gedekt zijn. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zullen Partijen hierover in 

nader overleg treden met de gezamenlijke intentie om hiervoor een voor beide Partijen financieel 

haalbare oplossing te vinden. 

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie is de gemeente verantwoordelijk voor het in afstemming met 

Mozaiek Wonen opstellen van een Nota van Uitgangspunten en deze door de gemeenteraad vast te 

laten stellen. Deze nota van Uitgangspunten bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: 

1 Locatie 

2 Bestaande situatie 

3. _ Toekomstige situatie 

31 _ Woningbouwprogramma 

3 Paraaf Mozaïek Wonen: 
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32 _ Ruimtelijke kwaliteit 

33 _ Verkeer en parkeren 

34 _ Duurzaamheid 

4. __ Herinrichting openbare ruimte 

5. _ Bestemmingsplan 

6. _ Andere aandachtspunten 

Ten aanzien van het onderdeel parkeren hebben Partijen in 2018 op ambtelijk niveau afgesproken dat 

er een parkeernorm geldt van 1,5 - 1,7 parkeerplaats per woning. Partijen realiseren zich dat er 

parkeerbeleid van kracht is voor de gemeente Zuidplas, waarbij een hogere parkeernorm aan de orde is 

en dat de daarvan afwijkende afspraken formeel bekrachtigd dienen te worden door het college van 

burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Zuidplas. 

De gemeente is voorts verantwoordelijk voor het doorlopen van de benodigde planologische 

procedures. De gemeente zal zich daarbij, binnen haar publiekrechtelijke mogelijkheden, inspannen om 

te bereiken dat Mozaïek Wonen het project kan realiseren. 

4.6 Partijen maken afspraken over koop en verkoop van gronden binnen het Plangebied, zodat de gronden 

bestemd voor woningbouw eigendom zijn of worden van Mozaïek Wonen en de gronden bestemd voor 

openbaar gebied eigendom zijn of worden van de gemeente. 

4.7 De in art. 4.6 genoemde grond aan- en verkoop transacties vinden plaats onder de fiscaal meest 

gunstige voorwaarden. Hiervoor wordt door Mozaïek Wonen een advies gevraagd aan een fiscaal 

specialist. 

4.8 Er wordt door Mozaïek Wonen n overleg met de gemeente en de huurdersbelangenvereniging (HBM) 

een Sociaal Plan opgesteld met waarborgen voor de huurders. Zie ook artikel 7 lid 2 van deze 

intentieovereenkomst. 

Artikel 5. Duur en beëindiging van de intentieovereenkomst 

5.1 Deze intentieovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide Partijen is 

ondertekend. 

5.2 De intentieovereenkomst heeft een looptijd van 12 maanden. 

5.3 Partijen kunnen gezamenlijk besluiten deze intentieovereenkomst te verlengen voor een nader te 

bepalen duur, indien Partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de 

samenwerkingsovereenkomst binnen de in artikel 5.2 gestelde termijn. 

5.4 Deze intentieovereenkomst eindigt van rechtswege: 

a) Op het moment dat Partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten binnen de in artikel 

5.2 gestelde termijn, dan wel verlengde termijn; 

b)  Indien Partijen niet binnen de in artikel 5.2 gestelde termijn, dan wel verlengde termijn, een 

samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten; 

c)  Indien Mozaiek Wonen haar faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt 

verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of geliquideerd of op enige andere 

wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt. 

5.5 Na beëindiging van deze intentieovereenkomst van rechtswege hebben Partijen over en weer niets 

meer van elkaar te vorderen inzake verbintenissen die zijn ontstaan door het aangaan van deze 

intentieovereenkomst. 

5.6 Deze intentieovereenkomst kan tussentijds door Partijen worden beëindigd in de volgende gevallen: 
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a) Met schriftelijke instemming van beide Partijen. In dat geval zullen Partijen over de gevolgen van 

een dergelijke beëindiging afspraken maken. 

b) Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van één van de Partijen, mits de 

desbetreffende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven de 

tekortkoming te herstellen en de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. De partij die 

toerekenbaar tekort schiet is jegens de andere partij gehouden tot vergoeding van de geleden 

schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 6. Kosten 

6.1 Als bijdrage in de gemeentelijke kosten is Mozaïek Wonen, gelet op de Wro en uitvoeringsregelingen en 

het gemeentelijk beleid, een voorschot op de exploitatiebijdrage verschuldigd aan de gemeente ter 

dekking van de gemeentelijke voorbereidingskosten (waaronder plankosten, plantoetsing 

bestemmingsplanprocedure, onderzoeken milieudienst en dergelijke) ten bedrage va 

Hierover is geen BTW verschuldigd. 

(geanonimiseerd)

  

6.2 De gemeente factureert het voorschot als vermeld in 6.1 aan Mozaïek Wonen na ondertekening van 

deze intentieovereenkomst. Mozaïek Wonen zal de factuur binnen 30 dagen betalen. 

6.3 Het voorschot ziet uitsluitend op dekking van gemeentelijke voorbereidingskosten en geven geen 

garantie voor realisatie van het project. Een eventuele voortijdige beëindiging van het project, om welke 

reden dan ook, geeft geen recht op teruggave van het betaalde voorschot op de exploitatiebijdrage. 

Ingeval Partjen een anterieure overeenkomst sluiten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro, wordt dit 

voorschot in mindering gebracht op de aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage. 

Artikel 7. Communicatie 

7.1 Partijen stemmen alle communicatie in het kader van deze overeenkomst naar derden met elkaar af. 

7.2 Mozaïek Wonen voert in het kader van een zorgvuldig participatietraject overleg met de 

huurdersbelangenvereniging (HBM), de eventueel aanwezige bewonerscommissie en een 

klankbordgroep van bewoners en omwonenden over het stedenbouwkundig plan en de voortgang van 

het in artikel 1.1 genoemde haalbaarheidsonderzoek, dan wel met een vergelijkbare representatieve 

huurdersorganisatie zoals bedoeld in de Woningwet 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 

8.1 Op deze intentieovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van 

toepassing. 

8.2 Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de considerans of de 

bepalingen van de intentieovereenkomst, dan wel over de uitvoering van de intentieovereenkomst, met 

elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten. 

8.3 Alle geschillen die naar aanleiding van de intentieovereenkomst tussen Partijen zullen ontstaan en die 

door Partijen niet in der minne zijn beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de 

rechtbank Den Haag. 

Artikel 9. Slotbepalingen 

9.1 De considerans en de bijlagen maken integraal deel uit van deze intentieovereenkomst. 

9.2 Het is Mozaïek Wonen niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

gemeente zijn rechten en verplichtingen uit deze intentieovereenkomst en/of eventuele met deze 
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intentieovereenkomst samenhangende overeenkomsten tussen Partijen, geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan derden. 

9.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze intentieovereenkomst zijn slechts geldig 

indien deze schriftelijk tussen Partjen zijn overeengekomen en ondertekend door beide Partijen. 

9.4 Indien één of meer bepalingen van deze intentieovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de 

intentieovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partjen zullen over de bepalingen die niet 

rechtsgeldig zijn overleg plegen om een vervangende bepaling overeen te komen die wel rechtsgeldig is 

en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling. 

Artikel 10. Bijlagen: 

10.1 De volgende door Partijen geparafeerde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze 

intentieovereenkomst: 

1. Tekening van het Plangebied d.d. 16 december 2019. 

2. Het stedenbouwkundig model d.d. 5 juli 2019. 

10.2 Deze intentieovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In 

geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze intentieovereenkomst en de bijlagen, prevaleren 

de bepalingen van de intentieovereenkomst. 

Ondertekening: 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend te 

Moordrecht op 2020, 
  

Mozaïek Wonen, de gemeente Zuidplas, 

namens deze, namens deze, 

    

L J. Hordijk (geanonimiseerd)

Directeur-bestuurder Wethouder 
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